Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Prot. n.: 18954 Roma, 15/12/2016

Al Dirigente Scolastico
Garrasi Giuseppa

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **SRIC81100X** Vs. nota prot. n. **5458** del **15/12/2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 1 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **NAVIGARE IN ..... AULA** (cod.progetto **10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-433**) al **30/01/2017**

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell' iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione “documentazione e chiusura”

Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993